Plan d'itération 2

Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération 2 et remise du plan d'itération 2	2026/02/16
Livraison interne du MDD	2026/02/19
Livraison interne des artéfacts pour le CU02b, c, d	2026/02/23
Revue par les pairs des artéfacts pour le CU05a, b, c, d	2026/02/26
Tests complet d'intégration du code système	2026/03/02
Vérification de la cohérence documentation/code	2026/03/06
Remise du rapport d'itération	2026/03/08
Démonstration technique du projet	2026/03/09
Fin de l'itération et remise du plan d'itération avec évaluations	2026/03/09

Objectifs clés

- Convertir le code pour utiliser la même langue partout
- Réduire les décalages entre les diagrammes et le code final
- Présenter une démonstration technique de CU02b, c et d avec leurs tests (3,75 points).
- Présenter une démonstration technique de CU05a, b, c et d avec leurs tests (4,5 points).

Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
Ajout des DSS et contrats d'operation des nouveaux CU	1	1	Alexandre Gamache	Exigences pour le lab
Mise a jour du MDD	1	1	Alexandre Gamache	
CU02b,c	1	2	Yahya Ardy, Alex Boulianne	Exigences pour le lab
CU05a,b,c,d	1	2	Kassem Kandil, raphael hoffmann	Exigences pour le lab

Problèmes

Problème	Notes
Lucas nous a dit sur discord qu'il a fait une commotion cérébrale durant la semaine. Il est aller voir un médecin qui l'a mis en arrêt de travail pour une semaine.	Si il peut se remmettre assez vite pour réintégrer l'équipe, il en fera un peu plus pour les itérations 2 et 3.
Lorsque nous faisions les diagrammes pour l'itération 1, nous avions un peu de difficulté à bien comprendre le projet. C'est seulement lorsque nous sommes arrivés à faire le code que nous avons réussis à comprendre ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas dans notre conception.	
Lors de l'implémentation du CU01c, nous avons oublier d'ajouter le message de confirmation, qui permet de signaler l'utilisateur que le cours a bien été supprimer.	Kassem a dit qu'il ferait les corrections pour celui-ci

Critères d'évaluation

> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints. Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:

- Une majorité des membres de l'équipe a approuvé chaque diagramme.
- Un minimum de 90% des cas de test passent avec succès.
- Corriger les erreurs mentionnés lors de la correction de l'itération 1.

Évaluation

Résumé	
Cible d'évaluation	Itération 1
Date d'évaluation	2026/02/09
Participants	**Coéquipiers** : Alex Boulianne, Alexandre Gamache, Kassem Kandil,Raphael Hoffmann (Lucas Montion et Yahya Ardy avaient des absences justifiées), **Auxiliaire d'enseignement** : Thierry Fokou Toukam
État du projet	◍

Questions d'évaluation

1. Est-ce qu'il y a un décalage de représentation?
    - Les noms des classes ne correspondent pas exactement avec le mdd
    - Les noms des fonctions dans les RDCU ne correspondent pas exactement avec ceux du code
2. Est-ce que l'architecture en couche est respectée?

    - Chaque controlleur contiens controlleur dans son nom
    - Toute les operations systême utilisent des types primitifs
    - Nous avons un fichier de route par controlleur
3. Évaluer votre conception par rapport aux GRASP "forte cohésion" et "faible couplage"
    - Avez-vous des classes qui sont couplées avec "beaucoup" d'autres classes?
    - Certaines classes tels que coursControlleur doivent être grandement couplé. Réduire leurs coouplage serait possible mais complexe
    - Chaque controlleur accomplis seulement les tâches nécessaire
4. Y a-t-il des problèmes de Code smell dans notre projet?
    1. Mysterious name relié au décalage des représentations ou pas
        - Les noms des classes devront être renomées pour être en francais
    2. Large class (cohésion)
        - Quelques classe sont plus grandes qu'elles devraient être telles que questionTypes pourraient être subdivisé en plusieurs classes
    3. Trop de paramètres (4+)
        - Aucune fonction utilise trop de paramêtres

Évaluation par rapport aux objectifs

- Organiser l'espace de travail avec GitHub Project.
    - Nous avons organisé l'espace de travail, mais nous avons décidé de ne pas utiliser GitHub Project.
- Adapter le squelette du projet à nos exigences.
    - Nous avons effacé les classes inutiles du projet et nous avons covertis les classes nécessaires.
- Présenter une démonstration technique de CU01 avec tests (2,5 points).
    - Nous avons présenté les tests et le fonctionnement du CU01 durant la démo
- Présenter une démonstration technique de CU02a avec tests (5,75 points).
    - Nous avons présenté les tests et le fonctionnement du CU02a durant la démo

Éléments de travail: prévus vs réalisés

- Tous les éléments ont été complétés, mais il faut réduire le décalage entre le code et les diagrammes
- Tout les tests ont passés
- CU01ABC et CU02a sont complétés

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

Les démos pour tout les cas d'utilisations ont réussi, mais il manque un message de confirmation à l'enseignant lorsqu'il efface un cours.

Autres préoccupations et écarts

Nous avons vérifié le fonctionnement du language GIFT pour le CU02

Évaluation du travail d'équipe

- Chaque membre de l'équipe a fait un ou deux RDCU .
- Alexandre et Raphael on fait le MDD.
- Alexandre a fait les DSS pour les CU.

- Le code pour le CU01 a été fait par Kassem.
- Le code pour le CU02a a été fait par Yahya
- Les test ont été créé par Kassem
- Le rapport a été fait par Alex et Alexandre
- Chaque membre de l'équipe a apporté des modifications aux RDCU au moment du rapport
- Raphael a ajouté le diagramme de classes

Lucas Montion souffre d'une commotion cérébrale et a été forcé de réduire la contribution effectué Nous avons décidé de ne pas utiliser GitHub insigts puisque l'ajout du template du projet est compté et modifie les résultats

Retrait d'un membre de l'équipe pour contribution non significative

N/A