Plan d'itération 1

Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération et remise du plan d'itération	2026/01/26
Création du projet sur GitHub Project et configuration de l'environnement de développement	2026/01/26
Livraison interne du MDD	2026/02/30
Livraison interne des artéfacts pour le CU01, CU02a,b et d	2026/02/02
Revue par les pairs des artéfacts pour le CU01, CU02a	2026/02/02
Tests complet d'intégration du code système	2026/02/13
Vérification de la cohérence documentation/code	2026/02/13
Remise du rapport d'itération	2026/02/15
Démonstration technique du projet	2026/02/16
Fin de l'itération et remise du plan d'itération avec évaluations	2026/02/16

Objectifs clés

- Organiser l'espace de travail avec GitHub Project.
- Adapter le squelette du projet à nos exigences.
- Présenter une démonstration technique de CU01 avec tests (2,5 points).
- Présenter une démonstration technique de CU02a avec tests (5,75 y points).

Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
CU01	1	1	(tous)	Exigences pour le lab
CU01 - conception			Kassem Kandil,Raphael	
CU01 - test et implémentation			Kassem Kandil	
CU01 - mise à jour des modèles			Alex	

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
CU02a	2	2	(tous)	Exigences pour le lab
CU02a - conception			Alexandre, Yahya,Raphael	
CU02a - test et implémentation			Alexandre, Yahya	
CU02a - mise à jour des modèles			Alexandre,	

Problèmes

Problème	Notes
Manque un membre au premier laboratoire.	

Critères d'évaluation

- Une majorité des membres de l'équipe a approuvé chaque diagramme.
- Un minimum de 90% des cas de test passent avec succès.
- Démonstration avec succès des fonctionnalités CU06 et CU07 pas à pas avec l'auxiliaire d'enseignement.

Évaluation

Résumé	
Cible d'évaluation	Itération 1
Date d'évaluation	2026/02/09
Participants	**Coéquipiers** : Alex Boulianne, Alexandre Gamache, Kassem Kandil,Raphael Hoffmann (Lucas Montion et Yahya Ardy avaient des absences justifiées), **Auxiliaire d'enseignement** : Thierry Fokou Toukam
État du projet	◍

Questions d'évaluation

1. Est-ce qu'il y a un décalage de représentation?
    - Les noms des classes ne correspondent pas exactement avec le mdd
    - Les noms des fonctions dans les RDCU ne correspondent pas exactement avec ceux du code
2. Est-ce que l'architecture en couche est respectée?

    - Chaque controlleur contiens controlleur dans son nom
    - Toute les operations systême utilisent des types primitifs
    - Nous avons un fichier de route par controlleur
3. Évaluer votre conception par rapport aux GRASP "forte cohésion" et "faible couplage"
    - Avez-vous des classes qui sont couplées avec "beaucoup" d'autres classes?
    - Certaines classes tels que coursControlleur doivent être grandement couplé. Réduire leurs coouplage serait possible mais complexe
    - Chaque controlleur accomplis seulement les tâches nécessaire
4. Y a-t-il des problèmes de Code smell dans notre projet?
    1. Mysterious name relié au décalage des représentations ou pas
        - Les noms des classes devront être renomées pour être en francais
    2. Large class (cohésion)
        - Quelques classe sont plus grandes qu'elles devraient être telles que questionTypes pourraient être subdivisé en plusieurs classes
    3. Trop de paramètres (4+)
        - Aucune fonction utilise trop de paramêtres

Évaluation par rapport aux objectifs

- Organiser l'espace de travail avec GitHub Project.
    - Nous avons organisé l'espace de travail, mais nous avons décidé de ne pas utiliser GitHub Project.
- Adapter le squelette du projet à nos exigences.
    - Nous avons effacé les classes inutiles du projet et nous avons covertis les classes nécessaires.
- Présenter une démonstration technique de CU01 avec tests (2,5 points).
    - Nous avons présenté les tests et le fonctionnement du CU01 durant la démo
- Présenter une démonstration technique de CU02a avec tests (5,75 points).
    - Nous avons présenté les tests et le fonctionnement du CU02a durant la démo

Éléments de travail: prévus vs réalisés

- Tous les éléments ont été complétés, mais il faut réduire le décalage entre le code et les diagrammes
- Tout les tests ont passés
- CU01ABC et CU02a sont complétés

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

Les démos pour tout les cas d'utilisations ont réussi, mais il manque un message de confirmation à l'enseignant lorsqu'il efface un cours.

Autres préoccupations et écarts

Nous avons vérifié le fonctionnement du language GIFT pour le CU02

Évaluation du travail d'équipe

- Chaque membre de l'équipe a fait un ou deux RDCU .
- Alexandre et Raphael on fait le MDD.
- Alexandre a fait les DSS pour les CU.

- Le code pour le CU01 a été fait par Kassem.
- Le code pour le CU02a a été fait par Yahya
- Les test ont été créé par Kassem
- Le rapport a été fait par Alex et Alexandre
- Chaque membre de l'équipe a apporté des modifications aux RDCU au moment du rapport
- Raphael a ajouté le diagramme de classes

Lucas Montion souffre d'une commotion cérébrale et a été forcé de réduire la contribution effectué Nous avons décidé de ne pas utiliser GitHub insights puisque l'ajout du template du projet est compté et modifie les résultats

Retrait d'un membre de l'équipe pour contribution non significative

N/A