Plan d'itération 1

Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération et remise du plan d'itération	2026/01/26
Création du projet sur GitHub Project et configuration de l'environnement de développement	2026/01/26
Livraison interne du MDD	2026/02/30
Livraison interne des artéfacts pour le CU01, CU02a,b et d	2026/02/02
Revue par les pairs des artéfacts pour le CU01, CU02a	2026/02/02
Tests complet d'intégration du code système	2026/02/13
Vérification de la cohérence documentation/code	2026/02/13
Remise du rapport d'itération	2026/02/15
Démonstration technique du projet	2026/02/16
Fin de l'itération et remise du plan d'itération avec évaluations	2026/02/16

Objectifs clés

- Organiser l'espace de travail avec GitHub Project.
- Adapter le squelette du projet à nos exigences.
- Présenter une démonstration technique de CU01 avec tests (2,5 points).
- Présenter une démonstration technique de CU02a avec tests (5,75 y points).

Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
CU01	1	1	(tous)	Exigences pour le lab
CU01 - conception			Kassem Kandil,Raphael	
CU01 - test et implémentation			Kassem Kandil	
CU01 - mise à jour des modèles			Alex	

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
CU02a	2	2	(tous)	Exigences pour le lab
CU02a - conception			Alexandre, Yahya,Raphael	
CU02a - test et implémentation			Alexandre, Yahya	
CU02a - mise à jour des modèles			Alexandre,	

Problèmes

Problème	Notes
Manque un membre au premier laboratoire.	

Critères d'évaluation

- Une majorité des membres de l'équipe a approuvé chaque diagramme.
- Un minimum de 90% des cas de test passent avec succès.
- Démonstration avec succès des fonctionnalités CU06 et CU07 pas à pas avec l'auxiliaire d'enseignement.

Évaluation

Résumé	
Cible d'évaluation	Itération
Date d'évaluation	2026/02/13
Participants	**Coéquipiers** : Jérémie, Jacques-Éric, Pierre (Hélène avait une absence justifiée), **Auxiliaire d'enseignement** : Jonathan Mayhem
État du projet	◍

Questions d'évaluation

1. Est-ce qu'il y a un décalage de représentation?

- Est-ce que tous les noms de classe ont un rapport avec le domaine?

2. Est-ce que l'architecture en couche est respectée?
    - Est-ce que les contrôleurs GRASP sont bien identifiés?
    - Est-ce que les paramètres des opérations système sont tous de type primitif ou sont des objets de paramètres de type primitif?
    - Est-ce que vous avez un fichier de route par contrôleur?

3. Évaluer votre conception par rapport aux GRASP "forte cohésion" et "faible couplage"
    - Avez-vous des classes qui sont couplées avec "beaucoup" d'autres classes?
    - Avez-vous des classes qui ont beaucoup de responsabilités (d'opérations)?
        - Faite surtout attention aux responsabilités que vous avez données à vos contrôleurs.
4. Y a-t-il des problèmes de Code smell dans notre projet?
    1. Mysterious name relié au décalage des représentations ou pas
        1. Identifier le renommage (réusinage) éventuel de classe et/ou méthodes
    2. Large class (cohésion)
        1. Proposer d'appliquer le réusinage Extract class / GRAPS fabrication pure
    3. Trop de paramètres (4+)
        1. Proposer d'appliquer le réusinage Objet de paramètre

> Ajouter d'autres questions si nécessaire

Évaluation par rapport aux objectifs

- Résoudre les problèmes de la dernière itération soulevés par l'auxiliaire d'enseignement.
    - La rétroaction de l'auxiliaire d'enseignement a été positive. Bon travail l'équipe!
- Présenter une démonstration technique.
    - Le CU06 a été convaincant pour l'auxiliaire d'enseignement, mais il a trouvé que les tests pour le CU07 n'étaient pas assez étoffés. On doit corriger ça à la prochaine itération si on veut que le CU07 compte pour l'implémentation finale.

Éléments de travail: prévus vs réalisés

Tous les éléments ont été complétés, mais il faut étoffer les tests du CU07:

- CU07 - test et implémentation assignés à Hélène

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

La solution a répondu à tous les critères, mais attention: il faut rajouter des cas de tests.

Autres préoccupations et écarts

Nous avons discuté avec plusieurs professeurs pour comprendre le flux de travail de construction des devoirs à faire en ligne (CU06).

Évaluation du travail d'équipe

> Évaluez la contribution de chaque membre de l'équipe au projet durant l'itération. Pour vous aider, utilisez `GitHub Insights`. Toutefois, tenez aussi compte des éléments qui ne peuvent être évalués par l'outil (apprentissage, connaissances préalables, participation, communication, etc.)

Selon les statistiques générées par `GitHub Insights` Pierre et Jérémie font 90 % de la programmation et les deux autres membres doivent contribuer plus.

Nous devons trouver un autre moyen de faire les commits (peut-être avec des branches et PR), car il y avait trop de merges difficiles de la documentation.

Retrait d'un membre de l'équipe pour contribution non significative

- C'est ici que vous mettez le nom de la personne ainsi que les raisons du retrait. Cette section doit nécessairement inclure une liste d'objectifs que cette personne doit respecter pour pouvoir s'assurer de faire partie de l'itération suivante.

Comment planifier une itération selon le processus unifié : https://etsmtl365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/christopher_fuhrman_etsmtl_ca/EWVA3MlzFHdElIMlduUvg6oBSAlrgHO7hjM2J93D1LGPSg?e=kCbXch

Comment estimer la taille : https://etsmtl365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/christopher_fuhrman_etsmtl_ca/EaEe2fDK94RAkfWthKX1pr4B7KBgbD9BW4UMrzwtQzOrkg?e=XMf4IK