Plan d'itération 1 (exemple)

> Note: Texte en bloc comme ceci indique des directives aux auteurs. Vous devez supprimer ces directives des plans soumis.

Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération et remise du plan d'itération	2026/01/30
Création du projet sur GitHub Project et configuration de l'environnement de développement	2026/01/31
Livraison interne du MDD	2026/02/02
Livraison interne des artéfacts pour le CU01	2026/02/03
Revue par les pairs des artéfacts pour le CU01	2026/02/06
Tests complet d'intégration du code système	2026/02/10
Vérification de la cohérence documentation/code	2026/02/11
Remise du rapport d'itération	2026/02/12
Démonstration technique du projet	2026/02/13
Fin de l'itération et remise du plan d'itération avec évaluations	2026/02/13

Objectifs clés

- Convertir le code pour utiliser la même langue partout
-

Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
CU02b,c	1	2	QUI	
CU05a,b,c,d	1	2	QuI	
S4	2	1	QUI	

Problèmes

> Afficher tous les problèmes à résoudre lors de l'itération. Mettre à jour le statut lorsque de nouvelles questions sont présentées au cours des réunions. Si vous n'avez pas (eu) de problème, écrivez-le avec

> "Sans objet". Sinon, c'est comme si vous n'aviez pas fait la section.

Problème	Notes
L'Équipe ne comprend pas bien les "router handlers" dans Express	
~~Jacques-Éric n'a pas pu installer VSCode sur sa machine~~	
Jacques-Éric a écrasé le code de plusieurs coéquipiers.	Jacques-Éric va suivre un tutoriel sur git pour mieux comprendre les conflits et pour utiliser les branches.
Hélène part pour un match de Volleyball lors de la 3e semaine et ne sera pas disponible pour la démonstration technique et la réunion d'équipe.	Pierre va prendre des notes pour Hélène. Hélène va contribuer davantage pour la prochaine itération.
Guy a livré du code invalide et a créé des diagrammes problématiques avec ChatGPT sans valider les résultats.	L'équipe considère son travail comme n'étant pas utilisable, ce qui correspond à une contribution insuffisante. Une discussion d'équipe a eu lieu afin de résoudre la situation, conformément à l'étape #1 de la procédure pour la gestion des contributions insuffisantes d'un coéquipier.

Critères d'évaluation

> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints. Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:

- Un minimum de 97% des cas de test passent avec succès.
- Démonstration avec succès des fonctionnalités CU06 et CU07 pas à pas avec l'auxiliaire d'enseignement.

Évaluation

> Utiliser cette section pour la saisie et la communication des résultats et les actions des évaluations, qui sont généralement faites à la fin de chaque itération. Si vous ne le faites pas, l'équipe ne peut pas être en mesure d'améliorer la façon dont elle développe des logiciels. **Note:** cette section est complétée seulement après l'évaluation faite par l'auxiliaire d'enseignement, lors de la démo en lab.

Résumé	
Cible d'évaluation	Itération
Date d'évaluation	2026/02/13
Participants	**Coéquipiers** : Jérémie, Jacques-Éric, Pierre (Hélène avait une absence justifiée), **Auxiliaire d'enseignement** : Jonathan Mayhem

Résumé

État du projet

Questions d'évaluation

> Veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Est-ce qu'il y a un décalage de représentation?

- Est-ce que tous les noms de classe ont un rapport avec le domaine?

2. Est-ce que l'architecture en couche est respectée?
    - Est-ce que les contrôleurs GRASP sont bien identifiés?
    - Est-ce que les paramètres des opérations système sont tous de type primitif ou sont des objets de paramètres de type primitif?
    - Est-ce que vous avez un fichier de route par contrôleur?
3. Évaluer votre conception par rapport aux GRASP "forte cohésion" et "faible couplage"
    - Avez-vous des classes qui sont couplées avec "beaucoup" d'autres classes?
    - Avez-vous des classes qui ont beaucoup de responsabilités (d'opérations)?
        - Faite surtout attention aux responsabilités que vous avez données à vos contrôleurs.
4. Y a-t-il des problèmes de Code smell dans notre projet?
    1. Mysterious name relié au décalage des représentations ou pas
        1. Identifier le renommage (réusinage) éventuel de classe et/ou méthodes
    2. Large class (cohésion)
        1. Proposer d'appliquer le réusinage Extract class / GRAPS fabrication pure
    3. Trop de paramètres (4+)
        1. Proposer d'appliquer le réusinage Objet de paramètre

> Ajouter d'autres questions si nécessaire

Évaluation par rapport aux objectifs

> Documentez si vous avez abordé les objectifs précisés dans le plan d'itération. *(on reprend les objectifs)*

- Résoudre les problèmes de la dernière itération soulevés par l'auxiliaire d'enseignement.
    - La rétroaction de l'auxiliaire d'enseignement a été positive. Bon travail l'équipe!
- Présenter une démonstration technique.
    - Le CU06 a été convaincant pour l'auxiliaire d'enseignement, mais il a trouvé que les tests pour le CU07 n'étaient pas assez étoffés. On doit corriger ça à la prochaine itération si on veut que le CU07 compte pour l'implémentation finale.

Éléments de travail: prévus vs réalisés

> Résumez si tous les éléments de travail prévus dans l'itération ont été abordés, et des éléments de travail qui ont été reportés ou ajoutés.

Tous les éléments ont été complétés, mais il faut étoffer les tests du CU07:

- CU07 - test et implémentation assignés à Hélène

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

> Documentez si vous avez satisfait les critères d'évaluation précisés dans le plan d'itération. Cela pourrait inclure des informations telles que « Démo pour le département X a été bien accueilli, avec quelques préoccupations soulevées autour de la convivialité », ou, « 495 cas de tests ont été automatisés avec un taux de réussite de 98 %. 9 cas de test ont été reportés parce que les éléments de travail correspondants ont été reportés. »

La solution a répondu à tous les critères, mais attention: il faut rajouter des cas de tests.

Autres préoccupations et écarts

> Documentez d'autres domaines qui ont été évalués, tels que la finance ou un type de programme, ainsi que la rétroaction des intervenants qui n'a pas été saisie ailleurs

Nous avons discuté avec plusieurs professeurs pour comprendre le flux de travail de construction des devoirs à faire en ligne (CU06).

Évaluation du travail d'équipe

> Évaluez la contribution de chaque membre de l'équipe au projet durant l'itération. Pour vous aider, utilisez `GitHub Insights`. Toutefois, tenez aussi compte des éléments qui ne peuvent être évalués par l'outil (apprentissage, connaissances préalables, participation, communication, etc.)

Selon les statistiques générées par `GitHub Insights` Pierre et Jérémie font 90 % de la programmation et les deux autres membres doivent contribuer plus.

Nous devons trouver un autre moyen de faire les commits (peut-être avec des branches et PR), car il y avait trop de merges difficiles de la documentation.

Retrait d'un membre de l'équipe pour contribution non significative

- C'est ici que vous mettez le nom de la personne ainsi que les raisons du retrait. Cette section doit nécessairement inclure une liste d'objectifs que cette personne doit respecter pour pouvoir s'assurer de faire partie de l'itération suivante.

Comment planifier une itération selon le processus unifié : https://etsmtl365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/christopher_fuhrman_etsmtl_ca/EWVA3MlzFHdEIIMlduUvg6oBSAlrgHO7hjM2J93D1LGPSg?e=kCbXch

Comment estimer la taille : https://etsmtl365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/christopher_fuhrman_etsmtl_ca/EaEe2fDK94RAkfWthKX1pr4B7KBgbD9BW4UMrzwtQzOrkg?e=XMf4IK